

FORMACIÓN PROFESIONAL

PMP®

Preparación para el examen

Gestión de proyectos
con visión de negocio.

PLANIFICA · LIDERA · GENERA VALOR



35 HORAS

Horarios flexibles

S/ 599

Inversión del curso

EL PROGRAMA

Prepárate para el examen PMP

Formación en gestión de proyectos con enfoque teórico y práctico.

¿Qué es PMI?

- El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro que reúne a profesionales vinculados con la gestión de proyectos.
- Promueve la gestión de proyectos como profesión mediante sus programas de certificación.

Objetivo del curso

- Proporcionar una preparación integral, teórica y práctica, que refuerce los conceptos, las terminologías y las estructuras de la gestión de proyectos, así como los vínculos entre sus procesos y subprocesos.

Tu ruta de aprendizaje

- 12 unidades: equipos e interesados, planificación, ejecución, liderazgo, valor del negocio y mejora continua.

Equipos, acuerdos y planificación

Bases para organizar el trabajo y establecer un entendimiento compartido.

Unidad 1 • Construcción del equipo

- Formar un equipo.
- Definir las reglas básicas del equipo.

Unidad 2 • Acuerdos y empoderamiento

- Negociar los acuerdos del proyecto.
- Empoderar a los miembros del equipo y a los interesados.

Unidad 3 • Capacitación y colaboración

- Capacitar a los miembros del equipo y a los interesados.
- Involucrar y apoyar a los equipos virtuales.
- Crear un entendimiento compartido sobre el proyecto.

Unidad 4 • Metodología y alcance

- Determinar la metodología, los métodos y las prácticas adecuados para el proyecto.
- Planificar y gestionar el alcance.

De la planificación a la ejecución

Recursos, calidad, gobernanza y entrega de valor.

Unidad 5 • Presupuesto y cronograma

- Planificar y gestionar el presupuesto y los recursos.
- Planificar y gestionar el cronograma.

Unidad 6 • Calidad e integración

- Planificar y gestionar la calidad de los productos y entregables.
- Integrar las actividades de planificación del proyecto.

Unidad 7 • Adquisiciones y gobernanza

- Planificar y gestionar las adquisiciones.
- Establecer la estructura de gobernanza del proyecto.
- Planificar y gestionar el cierre del proyecto o fase.

Unidad 8 • Riesgos y valor del negocio

- Evaluar y gestionar los riesgos.
- Ejecutar el proyecto para proporcionar valor al negocio.
- Gestionar las comunicaciones.
- Involucrar a los interesados.

Liderazgo, cambio y mejora continua

Gestión del desempeño y continuidad del valor del proyecto.

Unidad 9 • Cambios y continuidad

- Crear los objetos del proyecto.
- Gestionar los cambios y los incidentes del proyecto.
- Garantizar la transferencia de conocimientos para la continuidad del proyecto.

Unidad 10 • Liderazgo del equipo

- Liderar un equipo y apoyar su desempeño.
- Abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueadores.
- Gestionar los conflictos.

Unidad 11 • Interesados e inteligencia emocional

- Colaborar con los interesados y orientar a los interesados pertinentes.
- Aplicar la inteligencia emocional para promover el desempeño del equipo.

Unidad 12 • Conformidad y beneficios

- Gestionar los requisitos de conformidad.
- Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto.
- Evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial interno y externo.
- Apoyar el cambio organizacional y emplear la mejora continua del proceso.

DURACIÓN E INVERSIÓN

Invierte en tu preparación

Curso de preparación para el examen PMP

INVERSIÓN DEL CURSO

S/ 599

35 horas de formación

Horarios flexibles

- Días de semana y fines de semana.

Descuento por inscripción grupal

- Si te matriculas con dos amigos o más, cada participante obtiene un 8 % de descuento.

Pago en dólares

- PayPal acepta únicamente dólares (USD). Consulta con GESAP el importe del curso en dólares antes de realizar el pago.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Da el siguiente paso

Consulta horarios y coordina tu inscripción con GESAP.

Contáctanos

- WhatsApp: 972 215 485
- Correo: informes@gesap.pe
- facebook.com/gesapinvestigacion/

Compra por la web

- También puedes comprar en www.gesap.pe.

Medios de pago

- PLIN · Pagos en soles
972215485
- TRANSFERENCIA INTERBANK · Pagos en soles
Cuenta de ahorros: 200-3109030401
A nombre del Instituto Especializado en Gestión Ágil de Proyectos.
- PAYPAL · Solo pagos en dólares (USD)
www.paypal.com/ncp/payment/LGM6ELW898XNU



Inscribirme por WhatsApp

Haz clic aquí para comenzar.